



Estado de Minas Gerais
Prefeitura de Chácara
Secretaria Municipal de Obras
Departamento de Engenharia

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE ADITIVO

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Chácara - MG

OBRA: Construção do Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal Prefeito Nilto de Souza Bretas

LOCAL: Rua Helson Candido de Oliveira, nº 246 - Centro - Chácara – MG

ÁREA: 448,04 metros quadrados

OBJETO: Termo de Justificativa de Aditivo

1. APRESENTAÇÃO

O presente termo tem por finalidade a descrição de quais foram as circunstâncias pelas quais se tornou necessário o aditivo referente a Construção do Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal Prefeito Nilto de Souza Bretas município de Chácara – MG.

2. JUSTIFICATIVA

No decorrer da execução da obra foram notados pontos aos quais ficaram pendentes na elaboração tanto do Projeto de Obra quanto na Planilha Orçamentária, além das alterações solicitadas pelos Secretários das áreas de atividade pertinente quanto do Corpo Técnico de construção civil e projetos do município.

Tendo em vista tais demandas, optamos pela elaboração do aditivo de valor e serviço junto ao contrato.

3. GENERALIDADES:

Os aditivos se concentram:

- I. Ampliação da área de cobertura junto a Arquibancada, corrigindo assim o erro na elaboração da Planilha Orçamentária;
- II. Grade de Proteção com Portão junto a lateral da Arquibancada, proporcionando assim a segurança e acessibilidade necessária a área em questão;


4. ENCERRAMENTO:

Este signatário apresenta o presente parecer concluído, constando de 1 folhas digitadas de um só lado, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Departamento de Engenharia

Carlos Augusto Cardoso Vieira
Eng. Civil – CREA- nº 141792489-6
Rua Rua Heitor Candido, 60 Centro
Chácara/MG

Chácara – MG, 12 de setembro de 2022



Prefeitura de Chácara

ANEXO DE TERMO DE ADITIVO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS						FOLHA Nº: 01
OBRA: Quadra Poliesportiva com demarcação, alambrado e arquibancada						DATA: 12/09/2022
VALIDADE: 60 dias			LOCAL:			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4		Pisos				
4.1	FUN-LAS-010	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	20,00	m³	R\$104,50	R\$2.090,00
4.2	PIS-LAJ-025	LAJE DE TRANSIÇÃO E= 8CM, FCK=18MPA USINADO(MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO	368,50	m²	R\$91,42	R\$33.688,27
TOTAL						R\$35.778,27

Notas: Os itens Terplanagem/Trabalhos em terra, Fundação e Estrutura de concreto deverão ser dimensionados para cada obra pois dependem da situação de implante

* Os quantitativos apresentados nesta planilha referem-se a quadra com arquibancada de 19,0m de comprimento (6,32m de arquibancada + 4,0m de

Assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha: _____

CREA- nº 141792489-6

Obs.: A planilha de custos deverá expressar a composição de todos os seus custos unitários, a resistência dos concretos, as distâncias entre os casos de pontes, a separação entre a infra, meso e super estrutura.

Prefeitura de Chácara

RUA HEITOR CARDOSO, Nº 60 - CENTRO / CEP.: 36.110-000

TEL. (32) 3277-1014

SITE: WWW.CHACARA.MG.GOV.BR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	FÓRMULAS	TOTAL
4	Pisos		
4.1	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	Quadra: $(26 \times 17) \times 0,045 =$	20,00 m²
4.2	LAJE DE TRANSIÇÃO E= 8CM, FCK=18MPA USINADO(MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO	Quadra: $(26 \times 14,17) =$	368,50 m²